



Comité riverains – Lambersart TERRA VERDE

RÉUNION 1 : Le mercredi 5 juillet sur site

Présentation du projet

Construction de 66 logements collectifs en 3 bâtiments et 9 maisons individuelles



Coordonnées ICADE

Yassine ZOUKA – Responsable de programmes

Tél : 06 31 86 48 10 / Mail : yassine.zouka@icade.fr

Elie Vincent DIB – Directeur de programmes

Tél : 06 79 04 19 82 / Mail : elie-vincent.dib@icade.fr

05/07/23 : Phase démolition

a. Durée des travaux : Du 10 Juillet au 29 Septembre 2023

A la demande de la Ville, une dératisation a été faite (fin Juin) avant le démarrage des travaux de démolition.

Une première série d'abattages d'arbres sera fait côté rue de Lompret.

L'entreprise ATPR informe que 400 heures d'insertion seront prévues dans le cadre de ces travaux.

ATPR s'engage à mettre en place une boîte aux lettres afin que les riverains puissent contacter l'entreprise à tout moment.

Planning d'ATPR, en annexe.

b. Point sécurité du domaine public et des riverains

Un dévoiement sera à prévoir sur le trottoir d'en face de la ferme rue de Lompret, un pic de principe a été présenté aux riverains et à la Ville :

Organisation de chantier phase démolition :



c. Gestion des nuisances en phase démolition :

Les horaires de chantier durant cette phase seront de 8h00 à 16h00.

Les évacuations des matériaux les mercredis sont proscrites.

Un réemploi des matériaux concassés sera mis en place à partir de septembre.

Interdiction pour les compagnons ou les usagers du site, de se garer sur le trottoir côté ferme afin de laisser le passage aux piétons

Prochaine réunion pour la phase VRD en Octobre 2023, à programmer